

„APROB”
Comandant general al Inspectoratului
General de Carabinieri al MAI
general de brigadă Dumitru SCURTU

„17” iulie 2026

AVIZAT
 Coordonator de proiect (supleant)
 locotenent-colonel

AVIZAT
 Responsabil financiar (supleant)
 căpitan

Marina DEDIU

Stanislav GARCEANIUC

Planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anii 2026–2027
în cadrul proiectului „Gestionarea eficientă a procesului migrațional în context transfrontalier” (PRO GOV), cod ROMD00131, finanțat prin
Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, partea Republicii Moldova – Inspectoratul General de Carabinieri
MODIFICAREA nr. 1
din 17.07.2026

Linia bugetară	Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV (produse/servicii/lucrări)	Valoarea estimată (EUR)	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare	Procedura de atribuire	Perioada estimată de desfășurare	Perioada maximă de executare a achiziției
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ANUL 2026									
LB 4	1.	Servicii de catering (coffee break)	55520000-1	2 248,00	44 510,40	Grant UE Interreg	Achiziție directă -	2026	decembrie 2026

LB 4	1.1.	Servicii de catering – perioada I	55520000-1	360,00	7 128,00	NEXT + cofinanțare RM	Plata pe factură	ianuarie 2026	decembrie 2026
LB 4	1.2.	Servicii de catering – perioada II	55520000-1	88,00	1 742,40			ianuarie 2026	decembrie 2026
LB 4	1.3.	Servicii de catering – perioada III	55520000-1	408,00	8 078,40			martie 2026	decembrie 2026
LB 4	1.4.	Servicii de catering – perioada IV	55520000-1	192,00	3 801,60			iulie 2026	decembrie 2026
LB 4	1.5.	Servicii de catering – perioada V	55520000-1	1 200,00	23 760,00			noiembrie 2026	decembrie 2026
LB 4	2.	Servicii de audit	79212100-4	6 039,00	119 572,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	2026	decembrie 2026
LB 4	2.1.	Servicii de audit – etapa I	79212100-4	2 013,00	39 857,00			martie 2026	decembrie 2026
LB 4	2.2.	Servicii de audit – etapa II	79212100-4	2 013,00	39 857,00			iulie 2026	decembrie 2026
LB 4	2.3	Servicii de audit – etapa III	79212100-4	2 013,00	39 857,00			noiembrie 2026	decembrie 2026
LB 4	3.	Materiale de vizibilitate	22462000-6	15 852,00	313 869,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	2026	decembrie 2026
LB 4 D 1.1.4	3.1.	Materiale de vizibilitate – perioada I	22462000-6	8 003,00	158 460,00			ianuarie 2026	decembrie 2026
LB 4 D 1.1.5 D 1.1.6	3.2.	Materiale de vizibilitate – perioada III	22462000-6	7 519,00	148 800,00		Achiziție directă - Plata pe factură	iulie 2026	decembrie 2026

	3.2.1	Servicii de publicare articol	79970000-4	300	5 900,00				
LB 5 D 1.2.3 D 1.2.5 D 1.2.6 D 1.2.7 D 1.2.8 D 1.2.9 D 1.2.10 D 1.2.11	4.	Body camere cu dispozitiv de stocare și accesorii	35125300-2	88 704,00	1 756 339,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură directă locală	iunie 2026	decembrie 2026
LB 5 D 1.2.4	5.	Licențe BodyCam	72268000-1	12 936,00	256 132,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	iunie 2026	decembrie 2026
LB 5 D 1.2.12	6.	Cameră video de supraveghere	72268000-1	520,30	10 301,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	iunie 2026	decembrie 2026
LB 5 D 1.2.2 D 1.2.17 D 1.2.18 D 1.2.19 D 1.2.20 D 1.2.15	7.	Echipament de protecție și mijloace speciale	35811200-4	101 200,00	2 003 759,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură simplificată	aprilie 2026	decembrie 2026

D 1.2.16									
TOTAL anul 2026				227 499,30	4 504 482,00				
ANUL 2027									
LB 4	1	Servicii de catering (coffee break)	55520000-1	1 200,00	23 760,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă – plata pe factură	ianuarie 2027	februarie 2027
LB 4	2	Servicii de audit	79212100-4	4 026,00	79 600,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	februarie 2027	iunie 2027
LB 4	2.1	Servicii de audit – perioada IV	79212100-4	2 013,00	39 800,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM		februarie 2027	05.04.2027
LB 4	2.2	Servicii de audit – perioada V	79212100-4	2 013,00	39 800,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM		februarie 2027	05.06.2027
LB 4	3	Servicii de montare video	92111250-9	550,00	10 900,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă – plata pe factură	ianuarie 2027	06.03.2027–05.05.2027
LB 5	4	Tablete pe sistem de	30213200-7	2 970,00	58 806,00	Grant UE	Procedură de	noiembrie–	15.01.2027–

D 1.2.13		operare Windows				Interreg NEXT + cofinanțare RM	licitație unică	decembrie 2026	05.03.2027
LB 5	5	Dronă	34711200-6	20 496,30	410 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură simplificată	octombrie– noiembrie 2026	15.01.2027– 05.03.2027
TOTAL anul 2027				29 242,30	583 066,00				
Total general plan achiziții - finanțare asigurată prin grantul Interreg și co-finanțarea Guvernului Republicii Moldova.				256 741,60 EUR	5 087 548,40 lei MDL				

NOTĂ:

- Valorile estimate ale achizițiilor au fost calculate la cursul de schimb oficial lei/€, utilizat la momentul planificării, estimativ $\approx 19,29$ MDL pentru 1 EUR. La atribuirea contractelor se va aplica rata de schimb lunară a Comisiei Europene (InforEuro), valabilă la data lansării procedurii. (orientativ 19,29 MDL/EUR).
- Conform legislației fiscale aplicabile, inclusiv HG nr. 246/2010, cu modificările ulterioare, proiectul face parte din programele de asistență tehnică internațională, fiind scutit de TVA, taxe vamale și alte taxe aferente.
- Procedurile de atribuire au fost stabilite în funcție de valoarea estimată a fiecărui contract, de natura bunurilor și serviciilor și de perioadele distincte de implementare, fără a avea drept scop evitarea aplicării procedurilor competitive.
- Pentru achizițiile aferente activităților planificate pentru anul 2027, procedurile de achiziție pot fi inițiate în anul 2026, în funcție de necesitățile implementării proiectului, disponibilitatea surselor financiare și cu respectarea regulilor Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027.

EXECUTAT:

Ofițer principal al Serviciului achiziții
al Direcției al aprovizionare și dotări,
Expert achiziții în cadrul proiectului (supleant)
maior

Elena CORDUNEANU