

„APROB”
Comandant general al Inspectoratului
General de Carabinieri al MAI
general de brigadă Dumitru SCURTU

„16” ianuarie 2026

AVIZAT

Coordonator de proiect
locotenent- colonel

AVIZAT

Responsabil financiar
maior

Marina DEDIU

Olga CHIRPAT

Planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2026
în cadrul proiectului „Management eficient al situațiilor de urgență CBRN cauzate de dezastre naturale” (CBRN GUARD), cod ROMD00078,
Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, partea Republicii Moldova – Inspectoratul General de Carabinieri

Linia bugetară/ livrabil	Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV (produse/ser vicii/lucrări)	Valoarea estimată (EUR)	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare	Procedura de atribuire	Perioada estimată de desfășurare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LB 4 D 1.1.3	1	Materiale de vizibilitate	22462000-6	7 749,50	153 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	ianuarie 2026
LB 4	2	Servicii de audit	79212100-4	7 425,00	147 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	2026

LB 4	2.1.	Servicii de audit - etapa I	79212100-4	2 475,00	49 000,00			ianuarie 2026
LB 4	2.2.	Servicii de audit - etapa II	79212100-4	2 475,00	49 000,00			
LB 4	2.3.	Servicii de audit - etapa III	79212100-4	2 475,00	49 000,00			
LB 4	3	Servicii de catering (coffee break)	55520000-1	672,00	13 300,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă	2026–2027
LB 4 D	3.1.	Servicii de catering – perioada III	55520000-1	96,00	1 900,00			aprilie 2026
LB 4	3.2.	Servicii de catering – perioada IV	55520000-1	576,00	11 400,00			august 2026
LB 4	4	Servicii de organizare deplasări	63510000-7	5 520,00	109 200,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică	2026–2027
LB 4	4.1.	Servicii de organizare deplasări – perioada IV	63510000-7	2 760,00	54 600,00			august 2026
LB 4	4.2.	Servicii de organizare deplasări – perioada IV	63510000-7	2 760,00	54 600,00			august 2026

LB 4	5	Servicii de publicare și montare video	92111250-9	880,00	17 400,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Achiziție directă	2026–2027
Total general plan achiziții - finanțare asigurată prin grantul Interreg și co-finanțarea Guvernului Republicii Moldova.				22 246,50 EUR	439 900,00 lei MDL			

NOTĂ:

- Valorile estimative ale achizițiilor au fost calculate la cursul de schimb oficial lei/€, utilizat la momentul planificării, estimativ $\approx 19,29$ MDL pentru 1 EUR. La atribuirea contractelor se va aplica rata de schimb lunară a Comisiei Europene (InforEuro), valabilă la data lansării procedurii. (orientativ 19,29 MDL/EUR).

– Conform legislației fiscale aplicabile, inclusiv **HG nr. 246/2010**, cu modificările ulterioare, proiectul face parte din programele de asistență tehnică internațională, fiind scutit de TVA, taxe vamale și alte taxe aferente.

– Procedurile de atribuire au fost stabilite în funcție de **valoarea estimată a fiecărui contract**, de **natura bunurilor și serviciilor** și de **perioadele distincte de implementare**, fără a avea drept scop evitarea aplicării procedurilor competitive.

– Pentru achizițiile din perioade tranzitorii în anul 2027, procedurile de achiziție vor fi inițiate nu mai devreme de semestrul II al anului 2026, în scopul excluderii riscurilor de incapacitate de plată sau a contractelor tranzitorii.

– **Planul anual de achiziții poate fi ajustat pe parcursul anului, în condițiile legii, în funcție de necesitățile reale de implementare a proiectului și de disponibilitatea alocațiilor bugetare.**

EXECUTAT:

Ofițer principal al Serviciului achiziții
al Direcției al aprovizionare și dotări
(Expert achiziții în cadrul proiectului ROMD00078 CBRN GUARD)
maior

Elena CORDUNEANU