

„APROB”
Comandant general al Inspectoratului
General de Carabinieri al MAI
general de brigadă Dumitru SCURTU

„16” ianuarie 2026

AVIZAT

Coordonator de proiect
colonel

AVIZAT

Responsabil financiar
maior

Alexandru LARIONOV

Olga CHIRPAT

Planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2026
în cadrul proiectului „Public Event Governance & Assembly Security Unified System” (PEGASUS), cod ROMD00306, Programul Interreg
NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, partea Republicii Moldova – Inspectoratul General de Carabinieri

Linia bugetară/ livrabil	Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV (produse/ser vicii/lucrări)	Valoarea estimată (EUR)	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Sursa de finanțare	Procedura de atribuire	Perioada estimată de desfășurare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LB 4	1.	Servicii de catering (coffee break)	55520000-1	3 136,01	62 100,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică și plata prin	2026
D 1.1.6	1.1.	Servicii de catering -	55520000-1	136,00	2 700,00			februarie 2026

D 1.5.3		perioada III					factură	
LB 4	1.2.	Servicii de catering - perioada IV	55520000-1	3 000,01	59 400,00			Iunie 2026
LB 4	2.	Servicii de audit	79212100-4	3 300,00	63 000,00			2026
LB 4	2.1.	Servicii de audit – etapa II	79212100-4	1 100,00	21 000,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică și plata prin factură	Februarie 2026
LB 4	2.2.	Servicii de audit – etapa III	79212100-4	1 100,00	21 000,00			Iunie 2026
LB 4	2.3.	Servicii de audit – etapa IV	79212100-4	1 100,00	21 000,00			Octombrie 2026
LB 3	3.	Consumabile pentru echipa de proiect	30190000-7	10 794,00	213 700,00	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură de licitație unică și plata prin factură	Ianuarie 2026
LB 5 D1.3.2	4.	Automobil 8+1 – 2 unități	34100000-8	98 700,00	1 955 000,0	Grant UE Interreg NEXT + cofinanțare RM	Procedură simplificată	Iunie 2026
Total general plan achiziții - finanțare asigurată prin grantul Interreg și co-finanțarea Guvernului Republicii Moldova.				115 930,01 EUR	2 293 800,00 lei MDL			

NOTĂ:

- Valorile estimative ale achizițiilor au fost calculate la cursul de schimb oficial lei/€, utilizat la momentul planificării, estimativ $\approx 19,29$ MDL pentru 1 EUR. La atribuirea contractelor se va aplica rata de schimb lunară a Comisiei Europene (InforEuro), valabilă la data lansării procedurii. (orientativ 19,29 MDL/EUR).

– Conform legislației fiscale aplicabile, inclusiv HG nr. 246/2010, cu modificările ulterioare, proiectul face parte din programele de asistență tehnică internațională, fiind scutit de TVA, taxe vamale și alte taxe aferente.

– Procedurile de atribuire au fost stabilite în funcție de valoarea estimată a fiecărui contract, de natura bunurilor și serviciilor și de perioadele distincte de implementare, fără a avea drept scop evitarea aplicării procedurilor competitive.

– Planul anual de achiziții poate fi ajustat pe parcursul anului, în condițiile legii, în funcție de necesitățile reale de implementare a proiectului și de disponibilitatea alocațiilor bugetare.

– Achiziția automobilului va fi realizată după recepționarea tranșei II sau la rectificarea bugetului, conform Raportului Direcției financiare nr. 1/12-117 din 09.01.2026.

EXECUTAT:

Ofițer principal al Serviciului achiziții
al Direcției al aprovizionare și dotări
(Responsabil supleant logistic în cadrul proiectului ROMD00306 PEGASUS)
maior

Elena CORDUNEANU